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Diplomová práce je ve své teoretické části zaměřena na úvod do Facility 
managementu, jeho charakteristiku, hlavní body a principy a formy zajištění. V praktické 
části je uvedena charakteristikou vybraného podniku, jeho jednotlivých oddělení a popisem 
fungování procesu výběrových řízení v rámci této společnosti. Následuje tvorba směrnice 
procesu výběrových řízení v oblasti nákupu vybavení, materiálu, služeb, stavebních prací a 
ostatních dodávek ve společnosti. 
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creation of a selection process directive for procurement of equipment, materials, services, 
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1. Úvod 
Zhruba před rokem jsem dostal možnost stát se součástí týmu lidí, kteří svým způsobem 
určují technologický směr a inovace společnosti, která se zabývá maloobchodem. Je to tým 
technických nákupčích, kteří vedou výběrová řízení na dodavatele vybavení, služeb a 
stavebních prací a někteří se částečně starají i o realizaci a dohlíží nad činností 
dodavatelských firem. Toto oddělení je součástí celkového útvaru, který vlastní, spravuje, řídí 
a inovuje majetek společnosti a napomáhá jejímu rozvoji a expanzi do dalších míst České 
republiky. Dalo by se tedy říct, že je to hlavní organizace facility managementu této 
společnosti. 
Facility management je moderní způsob řízení podpůrných činností. Zpočátku byl 
vnímán pouze jako správa nemovitostí, ale v dnešní době je to balík činností, které je schopné 
zajistit nemalé úspory nákladů. 
1.1 Cíl práce 
Cílem mé závěrečné práce je vytvořit směrnici výběrových řízení pro naši společnost. 
Vznikla potřeba regulace, jednotnosti a transparentnosti výběrových řízení a tato směrnice by 
měla stanovit jasný základ a přidat na efektivitě VŘ. 
1.2 Metody práce 
První část diplomové práce se zabývá definicí facility managementu jako důležité 
součásti při řízení podpůrných procesů. V několika kapitolách jednotlivě rozebírá jednotlivé 
činnosti FM, jeho přínosy a formy zajištění pro společnost a také nastiňuje postup ve 
výběrových řízeních ve veřejném a soukromém sektoru. Pro teoretickou část jsem čerpal 
z několika knižních zdrojů, internetových článků a internetových stránek společností a 
organizací zabývající se facility managementem nebo poskytující tyto služby dalším firmám. 
V prvních pár kapitolách praktické části jsem se zaměřil na popis společnosti, která si 
nepřeje být jmenována, na její jednotlivá oddělení a jejich význam. Většina praktické části se 
poté zabývá samotnou vytvořenou směrnicí, která je přílohou této diplomové práce. Směrnici 
jsem vytvářel za pomoci právního oddělení, které mi bylo nápomocno ve správné formulaci 
jednotlivých bodů směrnice. V diplomové práci popisuji jednotlivé oddíly směrnice a uvádím 
proč je důležité tam tyto části mít. 
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2. Facility management 
Norma ČSN EN 15 221 definuje FM takto: „Facility management představuje integraci 
činností v rámci organizace k zajištění a rozvoji sjednaných služeb, které podporují a zvyšují 
efektivnost její základní činnosti.“  
 
2.1 Historie 
Již v začátcích podnikání se tvořily povolání jako správce majetku, správce budov, 
správce administrativy atp., které byly nutné pro zajišťování fungování firem, ale nikdo si 
neuvědomoval, že tito odborníci by mohli být součástí většího celku. Až v druhé polovině 20. 
století, ve Spojených státech amerických, začala vznikat potřeba sdružovat tyto profese za 
účelem získání uznání a důvěryhodnosti. Mezi zájemci nastala snaha o zavedení nějakého 
uskupení, ve kterém by bylo možno vzájemně si předávat zkušenosti. V květnu roku 1980 
byla ustanovena organizace známá jako National Facility Management Association. Asociace 
zaznamenala úspěch a rozrůstala se. Zájem se dostavil i ze strany kanadských odborníků a 
krátce po výroční konferenci se z National Facility Management Association stala 
International Facility Management Association (IFMA), tak jak ji známe dnes. V současnosti 
má organizace své pobočky po celém světě. 
V USA, kde služby jsou jedním z nejdůležitějších sektorů, docházelo rychle 
k prosazování komplexního pojetí optimalizace podpůrných procesů. Výsledkem byl vznik 
oboru, dnes již známého, jako Facility Management. Ve Spojených státech amerických se 
dnes již jedná o disciplínu, jejíž činnosti začínají už při návrhu budovy, pokračují přes její 
realizaci, užívání a rekonstruování a končí až její destrukcí. Zapojuje se i do řízení hlavních 
výrobních činnosti za účelem zvýšení efektivity a tím pádem dosažení většího zisku. 
V Evropě se začíná mluvit o facility managementu až počátkem 90. let dvacátého 
století. Prvními zeměmi, které zaznamenaly pokrok v tomto oboru, jsou Velká Británie, 
Francie s Beneluxem a Skandinávské země. Následně se začal objevovat v německy 
hovořících zemích. První postkomunistickou zemí, které se stala členem IFMA byla Česká 
Republika, a to až v dubnu roku 2000. [4] 
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2.2 Definice 
Definic facility managementu můžeme najít relativně mnoho. Není tomu dlouho, co byl 
tento pojem spojovaný pouze se správou a údržbou budov či celkově nemovitostí. Ve 
skutečnosti však zahrnuje celý soubor podpůrných činností, které jsou podstatné pro správné 
fungování jakékoliv společnosti. Veškeré soukromé i veřejné organizace využívají pro 
podporu svých primárních činností služby, majetek a budovy, o které musí pečovat, vyvíjet je 
a směrovat, tj. uplatňují procesy facility managementu. Facility management má vliv na 
efektivitu podnikání, výkonnost zaměstnanců i na reputaci firmy. Vytváří ve společnosti 
udržitelné, bezpečné a vyhovující prostředí. 
Pokud bychom se zaměřili na význam jednotlivých slov, tak potom „facility“ můžeme 
vnímat jako snadnost, lehkost, obratnost, dovednost, poddajnost, přístupnost, výhodu, vhodné 
zařízení, prostředek, plynulost, zručnost, nadání, talent a vlohy a „management“ představuje 
vedení, správu, řízení, obratné zacházení nebo ředitelství. Nicméně český jazyk pro 
pojmenování těchto činností nemá jednotné slovo nebo sousloví, a proto nastala dohoda, že 
tomuto oboru bude ponechán mezinárodní název. [5] 
Jednu z definic vydala mezinárodní asociace facility managementu IFMA, která zní: 
„Metoda, jak v organizacích sladit pracovní prostředí, pracovníky a pracovní činnosti. 
Zahrnuje v sobě principy obchodní administrativy, architektury, humanitních a technických 
věd.“ [4] 
Tato definice je také někdy nazývána jako Definice 3P, kterou výstižně ukazuje obrázek 
číslo 1. 
 
Obrázek 1 Synergie "3P" - Sladění oblastí FM [6] 
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První, žlutá, oblast zahrnuje veškeré lidské zdroje a jich týkající se sociální aspekty. 
V druhé, modré, oblasti najdeme výkony a řízení a ve třetí, zelené, potom prostředí, které 
spojuje pracovníky a jejich činnosti v rámci společnosti. Výsledkem tohoto spojení jsou 
spokojení pracovníci v příjemném prostředí, kteří podávají očekávané výkony. 
Další definici najdeme v evropské normě ČSN EN 15221, která říká: 
„Facility management představuje integraci činností v rámci organizace k zajištění a 
rozvoji sjednaných služeb, které podporují a zvyšují efektivnost její základní činnosti.“ [11] 
Definice rozděluje činnosti společnosti na dvě skupiny. První jsou tzv. činnosti hlavní, 
které společnost živí, jinými slovy, které společnosti vytváří zisk. Oproti tomu stojí činnosti 
tzv. podpůrné, díky kterým může společnost efektivně a spolehlivě vykonávat činnosti hlavní.  
Jako názornou ukázku můžeme použít supermarket. Hlavní činností supermarketu je 
nabízet a prodávat lidem své zboží ale k tomu jsou zapotřebí prostory, ve kterých je zboží 
umístěno. O ty je nutno se starat, vyvíjet, zdokonalovat, modernizovat a stavět další a další 
nové provozovny, aby řetězec mohl expandovat. Toto jsou pro nás činnosti podpůrné. 
Úkolem facility managementu není přímo tyto činnosti vykonávat, ale řídit, koordinovat 
a zajišťovat. Aby za pomoci těchto podpůrných činností bylo dosahováno maximální 
efektivnosti činností základních, je nezbytné, aby všechny podpůrné činnosti byly 
koordinovány a řízeny komplexně. Pokud bychom každou činnost prováděly izolovaně bez 
ohledu a návaznosti na činnosti ostatní, tak efektivita bude klesat a následkem bude zvyšování 
nákladů a vznik zbytečných časových prodlev. Jakákoliv větší společnost by měla mít 
k dispozici tým odborných pracovníků zabývajících se facility managementem v čele 
s vedoucím neboli facility managerem. 
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Na obrázku č.2 vidíme model, který představuje integrovaný pracovní rámec zabývající 
se vztahem mezi požadavky a dodávkou služeb. 
 
Obrázek 2: Model facility managementu [4] 
 
Facility management je tedy činnost, která nemá přesně definovaná obsah a rozsah, ale 
sdružuje veškeré činnosti, které vedou k firemní prosperitě, ziskovosti, úsporám, modernizaci, 
růstu, expanzi a konkurenceschopnosti. 
 
2.3 Současnost 
Facility management je obor, který se rozvíjí velmi dynamicky. Nasvědčuje tomu i 
nabídka společností zabývajících se facility managementem, kterých je na českém trhu více 
než dostatek. Současné výsledky přesvědčují čím dál více firem, aby přenechaly veškeré 
podpůrné služby profesionálům, aby se mohly zabývat pouze svým předmětem podnikání. [9] 
Za poslední roky se v oboru změnil hlavně přístup ke zvyšování kvalifikace. Česká 
republika se momentálně nachází ve 3. etapě „Externí zdroje“. Přehled etap můžeme vidět na 
obrázku číslo 3. Dnes je na trhu mnoho poskytovatelů služeb, kteří nabízí integrovaný facility 
management a společnosti si je rády najímají z důvodu uspoření jak finančního, tak 
personálního. Zatím je ale poptávka jen po vykonávání služeb, nikoli po správě dat a potom 
nejsou schopny relevantně vyhodnocovat FM služby. Jakmile se toto změní, tak facility 
manager dané společnosti ve spolupráci s externím poskytovatelem FM služeb budou schopni 
okamžitě poskytovat strategické informace managementu společnosti a tím se tato služba 
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stane plně využitelnou pro TOP management jednotlivých firem a bude možné tyto informace 
zapracovávat do řízení budoucnosti firmy. [10] 
V současnosti většina společností outsourcuje pro každou jednotlivou službu jiného 
dodavatele, přitom kdyby přistoupily k přenechání co největšího balíku služeb jednomu 
dodavateli, dosáhly by větších úspor. 
Očekávaný profit z FM služeb: [10] 
• snížení základních nákladů, 
• zvýšení výkonnosti, 
• zkvalitnění kontroly, 
• vyšší využití zdrojů a majetku, 
• lepší obchodní přehled, 
• zvýšená flexibilita, 
• povýšení expertních zkušeností a technologií, 
• zkvalitnění servisů a služeb, 
• vyšší uspokojení zákazníků, 
• snadnější komunikace.  
 
Obrázek 3: Etapy vývoje FM [10] 
Na vysokých školách jen pomalým tempem vznikají specializované obory, ze kterých 
by měli vycházet teoreticky připravení odborníci na facility management, převážně se jedná 
jen o doplňující předměty, které dají jen základní povědomí o tomto oboru. 








Obrázek 4: Úrovně rozhodování a jejich časová působnost [2, str. 23]   
Mimo to ale spousta společností, včetně mezinárodní organizace IFMA, pořádají kurzy 
pro pracovníky vykonávající tuto profesi a tím rozšiřují povědomí o této disciplíně a zvyšují 
odbornost pracovníků na všech úrovních. 
 
2.4 Úrovně součinnosti 
Facility management musí mít úzké vazby na vizi, cíle a poslání celé společnosti 
z důvodu dosahování maximálních výsledků. V rámci organizace je rozdělen do tří hlavních 
úrovní a každá z nich si klade cíle, poslání a vize v jiných časových horizontech, viz obrázek 
číslo 3. 
Úroveň rozhodování      Časová působnost 
Strategická             Dlouhodobá 
 
Taktická       Střednědobá 
 






V této úrovni chce facility management dosáhnout dlouhodobých cílů, tj. v řádu 3–5 let, 
organizace a to prostřednictvím: [2, str.23] 
• definování FM-strategie v souladu se strategií organizace, 
• tvorby politiky a vypracování příruček pro prostor, majetek, procesy a služby, 
• komunikace s vedením firmy, 
• odhalování rizik a vytvořením návodů k jejich eliminaci, 
• inicializace smluv o úrovni služeb (SLA) a sledování klíčových výkonnostních 
ukazatelů (KPI), 
• řízení dopadu zařízení na základní činnosti, vnější prostředí a společnost, 
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• udržování vztahů s úřady, pronajímateli a nájemníky, strategickými partnery, 
asociacemi atp., 
• kontroly nad facility managementem. 
 
2.4.2 Taktické 
Technický a ekonomický management organizace se snaží na taktické úrovni dosáhnout 
střednědobých cílů, přibližně na 1 rok, pomocí: [2, str. 24] 
• zavedení a sledování vnitropodnikových směrnic, 
• přípravy rozpočtů a obchodních plánů, 
• určení cílů facility managementu pro provozní úroveň, 
• vytvoření smluv o úrovni služeb a interpretace klíčových výkonnostních 
ukazatelů, 
• kontroly dodržování směrnic a zákonů, 
• evidence zařízení, 
• řízení FM týmu, 
• řízení projektů, procesů a dohod, 
• optimalizace používání zdrojů, 
• zaznamenávání a zavedení změn, 
• komunikace s interními a externími poskytovateli služeb na taktické úrovni, 
• informování TOP managementu. 
 
2.4.3 Provozní 
Provozní úroveň operuje v krátkodobém horizontu, tj. v řádech dní, týdnů, měsíců, 
čtvrtletí. Hlavními cíli je zabezpečení potřeb a požadavků uživatelů pracovních prostorů za 
pomoci: [2, str. 24] 
• dodávky služeb dle SLA, 
• kontrolování procesů dodávaných služeb, 
• monitoringu samotných dodavatelů služeb, 
• přijímání požadavků na služby, např. help desk nebo servisní linky, 
• sběru dat pro zpětné vazby a hodnocení výkonu, 
• komunikace s interními a externími poskytovateli služeb na provozní úrovni. 
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2.5 Formy zajišťování služeb 
Mnoho společností nevěnuje dostatek pozornosti problematice facility managementu. 
Většinou mají oddělení, které mají pojmenované jako „správa majetku“, které zabezpečuje 
pouze správu budov a k nim přiléhajících venkovních prostorů a spolu s tím související 
činnosti jako jsou údržba, úklid, ostraha objektu atp. Těmto činnostem není věnováno mnoho 
zájmu, protože nejsou předmětem podnikání, resp. jsou takovým nutným zlem při vykonávání 
hlavních činností neboli core businessu.  
V průběhu času začaly vznikat společnosti, které se zaměřovaly na zvýšení formy 
efektivity, a právě tyto podpůrné činnosti se staly středem jejich zájmu. V návaznosti na to 
podnikatelské subjekty začaly vnímat, že v okolí existuje někdo, kdo poskytuje služby facility 
managementu a dokáže nabídnout své know-how. V ten moment před společností stojí 
rozhodnutí, zda si tyto služby i nadále zajišťovat vlastními pracovníky, a nebo si na to 
najmout firmu, která tyto podpůrné činnosti bude zajišťovat a tím zbyde větší prostor pro 
hlavní podnikatelskou činnost. 
 
2.5.1 Specifikace potřeb 
Před výběrem, zda zajišťovat FM externí firmou či vlastními silami, je velmi důležité, 
aby byl zanalyzován současný stav a to, jak doposud FM služby fungovaly. Toto je úkol 
pověřeného facility managera. Ten provede průzkum mezi jednotlivými odděleními a 
zaměstnanci, zjistí, co potřebují, očekávají a co by podpořilo jejich větší výkonnost. Následně 
zanalyzuje procesy a náklady a snaží se najít prostor, kde by mohlo dojít k co největším 
úsporám. Poté sestaví co nejvýstižnější a nejjednodušší seznam potřeb, který následně slouží 
pro sestavení požadavků. 
 
2.5.2 Specifikace požadavku/ stanovení SL 
Seznam potřeb je, jak již bylo řečeno, relativně obecný dokument. Pro každou potřebu 
je nutno specifikovat požadavky, kterými bude ona potřeba uspokojena. 
Pro příklad jsme si stanovili potřebu „snížit počet krádeží zboží vlastními zaměstnanci“ 
pro kterou bude seznam požadavků pravděpodobně následující: [12] 
• instalace kamerového systému, 
• najmutí security služby, která bude přítomna u východu z areálu, 
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• zavedení kontrolních rámů, které budou hlásit nezaplacené zboží, 
• zavedení systému štítkování zboží, které si zaměstnanec vnáší do hypermarketu 
pro vlastní užití, 
• stanovení nařízení, které upravuje chování zaměstnanců na prodejní ploše, 
• atp. 
Dále následuje konkrétní rozpracování těchto požadavků a výsledkem toho je dokument 
označovaný jako SL (service level). V něm je specifikováno jak a čeho chceme dosáhnout. 
Jeho přílohou by měla být tzv. majetková matice, ve které jsou popsány prostory, zařízení, 
výkonnosti, kapacity atp. a dále seznam toho, co je upřednostňováno jako třeba zrychlení 
procesu, vlastnosti pracovníků, uspořené prostředky atp. s váhovými kritérii. 
 
2.5.3 Forma zajištění 
V tomto okamžiku má společnost veškerá potřebná data. Jsou známy potřeby vedení, 
jednotlivých oddělení i zaměstnanců a jsou přehledně a konkrétně uvedeny formou požadavků 
sepsaných v service level dokumentu.  
Měla by proběhnout analýza toho, jak byly doposud plněny cíle, zdali výsledky 
odpovídají vynaloženým prostředkům, jak se má vše z hlediska nákladů a jaká je všeobecná 
spokojenost s prozatímním fungováním facility managementu firmy, ať už interně nebo 
externě. 
Nyní se může firma pustit do zjišťování, zdali je v jejich silách vše zabezpečit vlastními 
prostředky nebo bude tou správnou cestou nechat plnění těchto služeb na externím 
poskytovateli FM služeb. 
 
2.5.4 Insourcing / In – House 
Dle stále platné normy ČSN EN 15221 byl insourcingem označován stav, kdy si firma 
zajišťuje potřebné služby s vlastními zaměstnanci. V březnu roku 2018 byla odsouhlasena 
platnost celosvětového standardu ISO 41000 pro země Evropské unie. Tento standard, mimo 
jiné, mění význam slova insourcing v rámci facility managementu a zavádí pojem in – house. 
Termín in – house nově označuje formu zajištění vlastními zaměstnanci a insourcingem je 
označován proces, při kterém je zajištění, řešené doposud formou outsourcingu, převáděno do 
in – house formy zajištění. 
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In – house forma zajištění je výhodnější hlavně pro menší firmy, kde rozsah služeb FM 
není tak objemný a z kapacitních důvodů by nebylo efektivní služby nakupovat. Jak již bylo 
dříve řečeno, při In – house systému, si firma zabezpečuje FM vlastním personálem, ovšem 
pořád budou existovat služby, které je nutno nakoupit od externí firmy buďto z důvodu 
vysoké specifičnosti nebo legislativních nařízení. Takovou službou je třeba zabezpečení 
kontroly a školení BOZP nebo kontrola pracovního prostředí, zdali neohrožuje zdraví 
zaměstnanců. 
In – house systém má své výhody. Některé společnosti operují s tak citlivými údaji, že 
je nemohou šířit mimo společnost a pro ně je daleko výhodnější investovat do odbornosti 
svých prověřených zaměstnanců. Dalším důvodem pro řešení některých služeb In – house 
může být například vysoká specializace firmy, kde je mnoho specifických a náročných FM 
procesů nebo je nutno spravovat a udržovat technicky náročné přístroje viz. například 
nemocnice, které si nemohou dovolit se svěřit do rukou externí firmy. [13] 
 
2.5.5 Outsourcing 
Termín outsourcing je častou používán jako synonymum pro facility management. To 
samozřejmě není správně, protože je to jen jeden z nástrojů zajištění služeb FM. 
Outsourcingem je myšleno vyčleňování určitých podpůrných procesů mimo podnik a 
přenesení povinností a rizik na externí firmu, čímž se společnost může více soustředit na svůj 
core business. 
Outsourcing se dá rozdělit na dvě formy. První formou je tzv. interní outsourcing. 
Společnost založí novou firmu, ve které má určitý podíl, většinou i majoritní. Tím docílí 
přesunu rizik facility managementu mimo svou hlavní činnost podnikání a například eliminuje 
možné ztráty atp. Sice obě dvě společnosti mají stejného majitele, ale právně jsou na sobě 
určitým způsobem nezávislé. Tou druhou formou je externí outsourcing, kdy pro společnost 
facility management zajištuje cizí firma za nějakou úplatu.  
Outsourcovat se dá téměř většina podpůrných činností ve firmě. Jedná se například o IT, 
právní, finanční a účetní služby, personalistiku a HR, stravování, správa vozového parku 
apod. Důvody pro zvolení této cesty jsou zpravidla: [12] 
• věcné – soustředění se na core business, přenesení rizik, uvolnění investičních 
zdrojů, zkvalitnění služeb, 
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• konkurenční – získání inovačních technologií a konkurenčních výhod, 
• finanční – nížení nákladů, zprůhlednění nákladů, 
• organizační – zjednodušení nebo zploštění firemní organizační struktury, 
uvolnění personálních zdrojů, efektivnější využívání lidských zdrojů. 
Výhody: 
• snížení provozních, investičních i personálních nákladů, 
• eliminace nebo transfer rizik, 
• zkvalitnění procesu a využití know-how externí společnosti, 
• větší přehled ve financování FM činností, 
• časová úspora a navýšení flexibility, 
• jednodušší a přesnější plánování. 
Nevýhody: 
• složité změny v rozhodnutí případně jejich vzetí zpět, 
• riziko vynesení citlivých informací mimo společnost, 
• nutnost budování a řízení mezifiremních vztahů a následná závislost na 
poskytovateli, 
• potřeba počítat i s rizikem špatně zvoleného dodavatele, 
• riziko nerespektování smluvních vztahů, 
• zhoršení v průběhu spolupráce nebo nedostátí svým smluvním povinnostem. 
 
2.6 Primární a podpůrné činnosti podniku 
Hlavní procesy jsou nejdůležitější činnosti z výrobního hlediska. Hrají důležitou roli při 
budování a udržování konkurenční výhody. 





Podpůrné, nebo také servisní činnosti jsou nezbytné pro vytváření vhodných podmínek 
pro plnění činností hlavních: 
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Řadíme mezi ně: 
• obstarávání, 
• rozvoj a inovace v technologiích, 
• vedení lidských zdrojů, 
• podnikovou infrastrukturu. 
V každé společnosti existuje soubor hlavních a podpůrných procesů. Je důležité 
přikládat pozornost podpůrným procesům stejně jako hlavním, protože i podpůrné procesy se 
jak nákladově, tak kvalitativně podílejí na hospodářském výsledku firmy. Zavedení facility 
managementu do společnosti je tedy důležitým krokem pro zvyšování její celkové 
výkonnosti. 
Mezi vnitrofiremními hlavními a podpůrnými procesy podniku existují vzájemné vztahy 
a vazby, kde každá činnost ovlivňuje jinou činnost. Každá spolčenost má svůj tzv. hodnotový 
řetězec, viz. obrázek číslo 5, který je základním nástrojem pro rozbor celkových nákladů 
společnosti.  K jednotlivým procesům náleží příslušná aktiva a provozní náklady. 
 
 
Obrázek 5: Hodnotový řetězec upravený pro facility management [3, str.16] 
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2.7 Normy a standardy  
Pro možnost mezinárodní spolupráce, ale i spolupráce mezi jednotlivými firmami, které 
vyžadují služby facility managementu a firmami, které tyto služby nabízejí na domácím trhu, 
bylo nutné stanovení jednoznačných definicí a standardů. Od května 2007 vstoupila v platnost 
evropská norma ČSN EN 15 221, která sjednocuje terminologii a definice a přináší několik 
návodů, jak postupovat. V současnosti má 7 částí. 
 
2.7.1 ČSN EN 15221-1 Termíny a definice 
První část definuje terminologii v oblasti facility managementu a určuje jeho rozsah. 
Říká, že FM je propojení tří řízení, jak vidíme na obrázku číslo 4, nikoliv jen správa a údržba 
nemovitostí. 
 
Obrázek 6 Facility management dle ČSN EN 15221–1[2, str. 29] 
Property management 
Tento obor řízení se zabývá optimálním využitím vlastního či pronajatého majetku. Jeho 
cílem je zajistit pro majitele i uživatele nemovitosti optimální podmínky, které jim budou 
psychicky, fyzicky, provozně i ekonomicky maximálně vyhovovat. [1, str. 45] 
Hlavním bodem zájmu property managementu je tedy využití prostoru. Snaží se jednak 
o využití každého m2 plochy v rámci vlastních potřeb ale i o výhodný pronájem či prodej 
prostor. Cílem property managera je tedy generovat zisk z jemu svěřeného prostoru. 
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Asset management 
Asset management provádí systematické a koordinované činnosti, kterými optimálně a 
trvale spravuje majetek a aktiva společnosti, jejich související stav a výkonnost a také rizika a 
výdaje v průběhu životního cyklu. Toto vše dělá za účelem splnění strategických plánů. 
Jinými slovy optimalizuje náklady životního cyklu majetku s hodnotou pro společnost. [7] 
Asset manager má tedy ve své správě veškerý hmotný i výrobní majetek a snaží se o 
jeho udržení v maximální hodnotě. Zároveň také zodpovídá za rozvoj majetku, tedy za 
investiční strategii. 
Z předešlých definic je tedy patrné rozdělení zájmu jednotlivých managementů. 
Zatímco property manager se snaží o generování zisku z prostor a asset manager o 
zhodnocování majetku společnosti, tak facility manager se snaží o maximalizaci užitku jak 
prostor, tak majetku ve vztahu k zaměstnancům společnosti. 
 
2.7.2 ČSN EN 15221-2 Návod na přípravu smluv o FM 
Druhá část normy se zabývá vztahem mezi poskytovatelem FM služeb a jejich 
odběratelem. Nastavuje pravidla, jak se k sobě mají jednotlivé subjekty chovat v rámci 
obchodního vztahu. 
Tato norma říká, jak by měly vypadat SLA smlouvy neboli smlouvy o úrovni 
poskytovaný služeb. Dle tohoto předpisu SLA vytváří klient, specifikuje si své požadavky na 
pro plnění služeb a v rámci výběrového řízení je předkládá poskytovateli FM, který je 
následně doplní o ceny a případně přiloží své připomínky. 
Kvalitně připravené smlouvy dokáží motivovat poskytovatele k lepším výkonům a tím 
zvyšují kvalitu poskytovaných služeb a setří podniku finanční prostředky. 
Účelem zavedení této normy tedy bylo: [1, str. 45] 
• vytvořit jasný vztah mezi poskytovatelem a klientem, 
• stanovit podobu smluv v rámci facility managementu pro eliminaci sporů a 
nejasností, 
• napomáhat a radit, jak navrhnout a projednávat FM smlouvy a řešit případné 
rozpory, 
• pojmenovat jednotlivé FM smlouvy a rozlišit je mezi sebou. 
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2.7.3 ČSN EN 15221-3 Návod pro kvalitu ve FM 
Další, v pořadí třetí, část normy se soustředí na kvalitu poskytovaných facility služeb. 
Cílem je poskytnout návod, jak specifikovat požadovanou službu a následně jak ji změřit a 
vyhodnotit. Vyspecifikovanou službu potom nazýváme FM produktem. 
Specifikovat službu lze klasickým způsobem tzv. na vstupu, kdy klient zadá požadavek, 
jak by se měla služba vykonávat a následně poskytovatel určí cenu za její provádění. Druhou 
možností je potom zadání služby na výstupu. Zde klient zadá požadavek na to, jak má vypadat 
výsledek provedeného úkonu a způsob provedení nechá na poskytovateli. Tato varianta může 
být v některých případech výhodnější, protože rizika přechází na stranu dodavatele služby. 
Norma také přichází s pojmem SL – service level, což v překladu znamená úroveň 
služby. Tento pojem byl již zmíněn a popsán v kapitole 2.5.2 -specifikace požadavků. 
Kvalita služeb se následně stanovuje pomocí KPI – key performance indikators, což 
můžeme doslova přeložit jako klíčové výkonnostní ukazatele. Ty klient stanoví v souvislosti 
s SL dokumentem. Tento ukazatel stanovuje, jak kvalitně byla služba provedena. 
Veškeré náležitosti jednotlivých dokumentů sepsaných mezi klientem a poskytovatelem 
jsou specifikovány v SLA. 
Norma tedy poskytuje obecný postup na to, jak: [1, str. 46] 
• pochopit otázky ohledně kvality, 
• definovat kritéria a jednotlivé ukazatele, 
• provádět měření výkonu a kvality FM, 
• měřit účinnost FM procesů a jejich kvalitu na výstupu, 
• zlepšit strategické, taktické a provozní procesy pro dosažení požadované kvality, 
• zlepšit účinnost FM procesů. 
 
2.7.4 ČSN EN 15221-4 Taxonomie, klasifikace a struktury ve FM 
Taxonomie je systém třídění informací, který pomáhá zlepšovat provozní činnosti 
podnikání. [1, str. 46] Čtvrtý díl FM produkty zařazuje do skupin na základě různých kritérií 
z pohledu nákladového nebo procesního. 
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Kategorie jsou děleny například: 
• na základě typu služby, 
o tvrdé – technické správa budov a zařízení, 
o měkké – správa majetku, úklid, ostraha apod. 




Norma poskytuje taxonomii, která zahrnuje: [1, str. 46] 
• vzájemné vztahy prvků a jejich struktur v FM, 
• definice výrazů pro FM produkty v rámci mezinárodního obchodu, řízení dat, 
rozmístění nákladů a benchmarking, 
• detailní úroveň klasifikace a kódovací struktury pro FM produkty, 
• rozšíření základů FM modelu o PDCA (plánuj-dělej-kontroluj-jednej). 
 
2.7.5 ČSN EN 15221-5 Návod na procesy ve FM 
Norma zde prezentuje obecný postup na rozvoj a zlepšování procesů pro podporu core 
businessu z obou stran, jak ze strany klienta, tak ze strany poskytovatele a uvádí jednotlivé 
etapy procesů na cestě k efektivnímu zajišťování FM. Vše začíná stanovením jasné vize jako 
podklad pro následnou strategii v oblasti FM. [1, str. 47] 
 
2.7.6 ČSN EN 15221-6 Měření ploch a prostorů ve FM 
Aby bylo možné změřit data o prostoru a následně je interpretovat, tak vznik tento šestý 
díl normy ČSN EN 15221. Stanovuje jednotný evropský přístup s jasnými termíny, 
definicemi a principy měření podlahových ploch a prostor ve stavebnictví. Srovnatelnost 
těchto informací je velmi důležitá pro projektanty a architekty, ekonomy a investory, 
vlastníky a nájemce, správce atd. [1, str. 48] 
Norma zavádí a specifikuje pojmy jako plocha podlaží (LA), nevyužitelná plocha 
podlaží (NLA), hrubá podlahová plocha (GFA), plocha obvodových konstrukcí (ECA) nebo 
třeba čistá podlahová plocha (NFA). Přesně říká, které typy místností a konstrukce se do 
jednotlivých výměr ploch počítají a které nepočítají, vysvětluje metody měření vzdáleností, 
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ploch a objemů a přiřazuje jednotky, ve kterých se výsledky mají udávat. S těmito údaji 
pracují například property manažeři. 
Na obrázku číslo 5 je znázorněno dělení jednotlivých ploch. 
 
Obrázek 7: Kategorie typů podlahových ploch v budově [8] 
 
2.7.7 ČSN EN 15221-7 Směrnice pro benchmarking výkonnosti 
Momentálně poslední vydaný díl s číslem sedm se zabývá benchmarkingem neboli 
poměřováním. Benchmarkingem se rozumí neustále poměřování a porovnávání produktů, 
procesů a metod a všeobecně všeho, u čeho můžeme určit nějaké měřitelné hodnoty. Na 
základě těchto údajů může facility manager neustále monitorovat pozici společnosti na trhu, a 
její zlepšení či zhoršení oproti konkurenci. 
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2.7.8 ISO 41001 FM – systémy řízení – požadavky s návodem k použití 
Tento celosvětový standard převážně převzal náležitosti z ČSN EN 15221-2 a vstoupil 
v platnost 2.3.2018.  
Na odsouhlasení momentálně čekají jeho tři díly a to:  
• ISO 41011 – Facility management – Vocabulary (slovník pojmů), 
• ISO 41012 - Facility management – Guidance on strategic sourcing and 
development of agreements (pokyny pro strategií, získávání zdrojů a vedení 
smluv), 
• ISO 41013 – Facility management – Scope, key concepts and benefits (rozsah, 
klíčové koncepty a výhody). 
Tento standard například mění pojem insourcing a zavádí poje in-house. Toto bylo již 
zmíněno v kapitole 2.5.4 Insourcing/ In-house. 
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3. Výběrová řízení na dodavatele 
Zadávání zakázek a následná výběrová řízení ve veřejném sektoru mají jasná pravidla a 
postupy. Řídí se Zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016. V soukromém sektoru jsou 
pravidla, dalo by se říci, o něco volnější. Zde hlavní úlohu hraje občanský zákoník a zákon o 
obchodních korporacích. 
 
3.1 Veřejný sektor 
Na rozdíl od soukromého sektoru musí být zadání veřejné zakázky dostupné veřejnosti, 
a to například na portálu „Věstník veřejných zakázek“, profilu zadavatele VZ, vývěsce 
příslušného úřadu apod.  
Zadávání veřejných zakázek můžeme rozdělit do několika základních kroků: 
• Definování druhu veřejné soutěže 
Zadavatel volí vhodnou formu výběrového řízení podle předmětu zakázky, 
předpokládané ceny, charakteristiky zadavatele apod. 
• Podání výzvy k nabídkám 
Zadavatel oznámí zahájení VŘ a musí detailně specifikovat předmět veřejné zakázky a 
průběh VŘ, jinými slovy, vypracuje zadávací dokumentaci k VŘ. Mezi specifikace patří 
vymezení předmětu, uvedení adres, určení místa a času pro podání nabídek, kvalifikační 
požadavky uchazečů, způsob hodnocení nebo způsob zpracování cenové nabídky. 
o Určení způsobu podávání nabídek 
Zde se určí, zda se nabídky podávají elektronicky či písemně. Každý uchazeč 
podává pouze jednu CN. 
o Definice kvalifikační předpokladů 
Kvalifikační předpoklady jsou přesně určeny v Zákoně o veřejných zakázkách. 
Ten říká, které kvalifikační požadavky je nutno požadovat vždy (základní a profesní) a 
které si může nebo nemusí zadavatel vyžádat (ekonomické, technické a finanční). 
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o Určení lhůty podání nabídky 
Dle typu zadávacího řízení zákon určuje minimální lhůty pro podání nabídek. 
Lhůty běží od dne následujícího po zahájení zadávacího řízení. 
o Stanovení způsobu hodnocení nabídek 
Zadavatel si volí mezí dvěma základními kritérii, a to ekonomickou výhodností 
nebo nejnižší nabídkovou cenou. Zvažuje přitom charakter a složitost zakázky. 
• Průběh výběrového řízení: 
1.  přijímání nabídek, 
2.  jmenování hodnotící komise, 
3.  otevírání obálek a sestavení protokolu o otevírání nabídek, 
4.  jednání komise, 
5.  hodnocení nabídek, 
6.  sestavení zprávy z hodnocení nabídek, 
7.  rozhodnutí o výběru nabídky, 
8.  uzavření smlouvy. 
Po výběru vítěze zadavatel rozesílá rozhodnutí o výběru všem uchazečům v zákonem 
stanovené lhůtě spolu s odůvodněním výběru dle kritérií, které jsou specifikovány v zadávací 
dokumentaci. Po doručení oznámení mají uchazeči právo pro podání námitek proti rozhodnutí 
opět v zákonem stanoveném termínu. Pokud nevzniknou žádné námitky k výběrovému řízení, 
tak zvolený uchazeč a zadavatel spolu podepíší smlouvu. Zadavatel nakonec veřejně vyvěsí 
oznámení o ukončení a výsledku výběrového řízení. 
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3.2 Soukromý sektor 
V soukromém sektoru je průběh výběrového řízení pouze mezi uchazeči a zadavatelem. 
Zadavatel není povinen nikde zveřejňovat průběh výběrového řízení.  
Jak již bylo zmíněno, tak neexistuje žádný zákon, který by přikazoval, jak tvořit 
zadávací dokumentaci, jakým způsobem vypisovat výběrová řízení a podle kterých kritérií 
vybírat vítěze neboli dodavatele poptávaných služeb. Vše se zpravidla řídí vnitrofiremní 
směrnicí, kterou si vytváří každá společnost sama pro sebe, podle směru podnikání a druhu 
nakupovaných produktů nebo činností.  
Směrnice nastiňuje většinou dosti podobný průběh výběrového řízení jako při veřejných 
zakázkách. Cílem tohoto nařízení tedy je jasně stanovit, jak by měl zaměstnanec postupovat 
při vedení výběrového řízení a jak jednat v souladu s politikou a přesvědčením společnosti. 
Směrnice výběrového řízení by měla obsahovat následující body: 
• vymezení pojmů užívaných v tomto předpisu, 
• základní zásady výběrového řízení, 
• povinnosti vedoucího výběrového řízení jak vůči uchazečům, tak vůči 
společnosti, které je zaměstnancem, 
• soupis dokumentů, který je potřebný k evidenci a provádění výběrových řízení, 
• stanovení jednotlivých postupů výběrových řízení vzhledem k druhu a objemu 
zakázky, 
• přesné definice jednotlivých druhů zakázek, 
• procesy výběrového řízení, 
• určení rolí a odpovědností jednotlivých účastníků VŘ, 
• podmínky evidence a archivace výběrových řízení ve společnosti. 
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4. Směrnice výběrových řízení na dodavatele pro vybranou 
společnost 
Před určitou dobou jsem dostal možnost pracovat pro mezinárodní společnost, která se 
zabývá maloobchodem. Bohužel si nepřála být jmenována, tudíž ji budeme nazývat „Firma 
XY“.  Jako všechny takovéto společnosti, tak i tato, ve které jsem zaměstnaný, má k dispozici 
tým odborníků, kteří se zabývají facility managementem a spravují její majetek. Mým úkolem 
je pořádat a vézt výběrová řízení za účelem výběru dodavatelů služeb a produktů, následné 
vedení, řízení a kontrola realizace a s tím i spojená každodenní administrativa. V rámci své 
pozice jsem dostal za úkol, spolu s právním oddělením firmy, vytvořit směrnici výběrových 
řízení, která zde doposud chyběla, respektive nebyla vydána a schválena jako závazný 
dokument. 
  
4.1 Zařazení společnosti a její struktura 
Jak již jsem zmínil v úvodu, tak mým zaměstnavatelem je společnost, která se zabývá 
maloobchodní činností. Konkrétně je to společnost, která provozuje sítě hypermarketů na 
území České republiky, ale i v jiných státech Evropy. Firma vznikla již na začátku 19. století 
a na českém trhu působí již více než 20 let. 
 
4.1.1 Organizační struktura 
Společnost, vystupující pod jedním názvem tvoří defacto dvě sesterské společnosti. 
První je zaměřena čistě na hlavní podnikatelskou činnost a tou je prodej zboží koncovým 
zákazníkům. Druhá společnost se stará o řízení a realizaci podpůrných procesů, a to o facility 
management. Tuto společnost v rámci závěrečné práce nazýváme spol. XY. Má svého 
jednatele, který vystupuje pod jejím jménem. Zbylí jednatelé si rozdělili zbytek činností a 
procesů důležitých pro chod firmy. 
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Na obrázku číslo 8 můžeme vidět zjednodušenou strukturu celkové společnosti. 
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Na obrázku číslo 9 je znázorněna firemní struktura firmy XY, respektive její oddělení.  
 
Obrázek 9: Firemní struktura facility firmy neboli společnosti XY [autor] 
jednatel
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4.1.2 Oddělení společnosti 
• Výstavba 
Toto oddělení je zodpovědné za veškeré rekonstrukce, revitalizace, stavby nových 
provozoven apod. Slouží především jako zadávající a kontrolní orgán při výstavbě. Řídí 
stavební práce a kontroluje náklady na stavební činnost Součástí tohoto oddělení jsou i 
odborní pracovníci jako elektrikář, který má na starosti veškeré práce týkající se elektro 
rozvodů, kontrolu plánů elektra a například elektro-revize objektů nebo technik TZB, který je 
zodpovědný za kontrolní činnost při realizaci převážně vzduchotechniky, topení a klimatizací. 
Před nedávnou dobou se sem integroval útvar servisu budov. 
• Projekce 
Většinu projektových prací společnost outsourcuje, ale i tak je nutnost mít i projektanty 
v rámci firmy. Tito lidé zkreslují skutečné stavy objektů po rekonstrukcích, udržují plány 
budov aktuální, projektují drobnější rekonstrukce a přestavby a připravují dokumentace pro 
povolování staveb a kolaudace. Při realizaci nových provozoven se podílejí na návrhu budovy 
a jeho vnitřního uspořádání. 
• Expanze 
Expanze je jedním z velmi důležitých oddělení. Jejich úkolem je hledat nové lukrativní 
pozemky pro rozšiřování sítě hypermarketů. Spolupracují s developery na návrhu a umístění 
budoucí stavby. Analyzují okolí stavby a konkurenci a hodnotí, zdali je výhodné pro 
společnost v těchto místech vybudovat novou provozovnu. 
• Územní rozvoj 
Oddělení územního rozvoje má na starosti především správu pozemků a komunikaci se 
stavebními úřady za účelem vyjednávání o stavebních povolení, napojování se na městské 
vodovody, kanalizace apod. 
• Rozvoj nemovitostí 
Hlavní činností tohoto oddělení je správa nájemních jednotek. Hledají nájemce, kteří 
chtějí využívat naše prostory pro provozování jejich podnikatelské činnosti. Další činností je 
zajišťování pronájmů okolních venkovních ploch pro stánkový prodej apod. 
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• Technický nákup 
Nejnovější oddělení v rámci společnosti. Toto oddělení má na starosti převážně vedení 
výběrových řízení na dodavatele služeb, technologií, stavebních prací a vybavení. 
 
4.1.3 Technický nákup 
V historii společnosti již podobné oddělení existovalo a bylo zrušeno z důvodu údajné 
nepotřebnosti. Nyní, jsou tomu zhruba 2 roky, kdy byl tento úsek zaveden znovu. Oddělení 
má momentálně 9 členů, kteří se starají o nákup, jinými slovy vedou výběrová řízení na výběr 
dodavatelů pro zajištění potřebné technologie, stavebních prací, vybavení provozoven a 
služeb. 
• Technický nákupčí služeb 
Do jeho kompetence spadají úklidové služby, ochranné pracovní pomůcky, stravenky, 
vnitrofiremní e-shop a DDD (deratizace, dezinsekce a dezinfekce) 
• Technický nákupčí stavby 
Tento člověk je takovým rozpočtářem a přípravářem zároveň. Zajišťuje dodavatele 
stavebních prací a vytváří rozpočty na stavební práce. 
• Technický nákupčí vybavení hypermarketů a chlazení 
Do vybavení hypermarketů spadají hlavně regály, přístřešky na vozíky apod., dalo by se 
říci dodávky veškerých truhlářských či klempířských prací. Do oboru chlazení se řadí 
strojovny a rozvody chlazení, klimatizace, chladící regály a pulty. 
• Energetik 
Energetikovou prací je zajišťovat dodávku elektrické energie pro veškeré provozovny, 
nakupování na burzách na určité časové období dopředu a mapování vývoje cen. 
• Technický nákupčí prvků corporate designu a propagace 
Do corporate designu/propagace spadají veškeré prvky, které tvoří vizáž provozoven. 
Jsou jimi například reklamní loga, dekorační prvky v hypermarketech, instore navigace, 
reklamní plochy atd. 
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• Technický nákupčí osvětlení, mycích technologií a technologií čerpacích stanic 
Tento pracovník je zodpovědný za výběr dodavatelů a technologii osvětlení na všech 
objektech společnosti a má na starosti výběr technologií pro myčky aut a čerpací stanice 
pohonných hmot. 
• Technický nákupčí technologii pro výrobu 
Výrobou se rozumí oddělení restaurací, pekáren, řeznictví a přípraven zboží. Tento 
nákupčí zajišťuje dodávky pecí, kutrů, řezačů, baliček, nádobí atp. 
• Technický nákupčí spotřebního materiálu a správce vozového parku 
Je, dalo by se říci, fleet managerem společnosti a zároveň je zodpovědný za nákup a 
dodávku obalového materiálu pro veškerý sortiment prodeje. 
 
4.2 Výběrová řízení dodavatele ve společnosti 
4.2.1 Dosavadní přístup k VŘ 
Od začátku působení společnosti v České republice se primární zájem ubíral směrem 
k hlavní podnikatelské činnosti, a to k prodeji zboží koncovým zákazníkům. Podpůrné 
procesy a vše co s nimi souviselo bylo na vedlejší koleji. Veškerá výběrová řízení se řídila 
pouze několika vnitrofiremními nařízeními, zásadami obchodního jednání a nepsanými 
morálními zásadami. Co člověk, respektive co oddělení, to jiný přístup k VŘ. Byla povinnost 
nějakým způsobem evidovat materiály k VŘ, byla tendence tlačit na cenu a generovat 
společnosti úspory, ale nebyl daný jednotný systém, který by dal všemu nějaký řád. Toto mělo 
spoustu nevýhod, ale i některé výhody, zejména pro jednotlivé vedoucí výběrových řízení, se 
tam daly nalézt. 
Nevýhody: 
• nejednotnost postupů při VŘ, 
• omezená možnost auditů a zpětné kontroly, 
• netransparentnost 
• rozdílná prezentace firmy před dodavateli 
Výhody: 
• nižší administrativní zatížení pro zaměstnance 
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• možnost vlastního přístupu a invence v rámci VŘ 
 
4.2.2 Nový přístup k VŘ 
Jak roste množství činností této společnosti, společnost se rozrůstá a byl zaveden nový 
úsek technického nákupu, jakožto oddělení odborníků, kteří mají na starosti 90 % výběrových 
řízení v rámci společnosti, tak roste i potřeba zavedení jednotných postupů a systémů. Jedním 
takovým krokem bylo i zavedení Směrnice výběrových řízení. Požadavkem na nový přístup 
VŘ je především transparentnost a jednotnost, což bylo stanoveno jako základní kámen pro 
novou směrnici. 
Nově se veškerá výběrová řízení plánují a jsou součástí plánu investic na každý nový 
obchodní rok. Výběrovým řízením je vždy pověřen určitý zaměstnanec či skupina 
zaměstnanců a jsou jasně rozděleny kompetence, povinnosti a odpovědnosti. Vše se řádně 
eviduje na určených místech, takže při auditu nebo potřebě cokoliv doložit bude jednoduché 
věci dohledat. Byly pevně stanoveny lhůty jednotlivých částí VŘ, tím pádem jak zaměstnanci 
provozu, tak vedení přesně ví, kdy bude vybrán vítěz potažmo, kdy bude hotová jakákoliv 
realizace navazující na VŘ. 
Tvorba směrnice pro VŘ byla mým úkolem a zároveň mou praktickou částí, kterou se 
zabývá následující kapitola. 
4.3 Směrnice výběrového řízení dodavatele 
Výběr dodavatelů v oblasti nákupu vybavení (zařízení), technického a spotřebního 
materiálu, dodávek služeb (servisních prací, revizí, reklamy, technologie, doprava, 
telekomunikace apod.), stavebních prací a ostatních dodávek (média) ovlivňuje náklady a tím 
hospodaření celé firmy. Výběr dodavatele je strategickým rozhodnutím a musí být podložen 
vyhodnocením předem stanovených kritérií. Tato interní směrnice stanovuje odpovědnosti a 
upravuje proces strategického výběru dodavatelů v rámci společnosti XY. 
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4.3.1 Úvodní ustanovení 
 
• Vysvětlení pojmů 
Na začátku jakéhokoliv dokumentu je nutné čtenáře, tj. v našem případě zaměstnance, 
který je povinen se tímto dokumentem řídit, seznámit s používanou terminologii 
v dokumentu. Bylo vybráno několik zásadních pojmů, kterých se tato směrnice týká. Tyto 
body bylo nutné jasně a výstižně specifikovat, aby nedocházelo ke špatným výkladům a jejich 
definice byla jednoznačná a všeříkající. V rámci popisování jednotlivých oddílů tvořené 
směrnice si dovolím definovat pár pojmů, se kterými se budeme v dalších částech setkávat. 
1.) Zadavatel zakázky: Konkrétní zaměstnanec, který odpovídá za opodstatněnost a 
realizaci zakázky. Většinou se jedná o vedoucího pracovníka oddělení, pro které se 
zakázka realizuje anebo technika, který ve společnosti má danou problematiku na 
starosti. Může to být například vedoucí corporate designu, který zadává zakázku pro 
realizaci nového loga společnosti nebo technik chlazení, který zadává a určuje 
parametry chladících regálů na prodejní ploše hypermarketu. 
 
2.) Garant zakázky: Konkrétní zaměstnanec, který obstarává průběh konkrétního 
výběrového řízení. V některých případech může být garant i zadavatelem zakázky. 
Toto je třeba můj případ. V rámci společnosti mám na starosti vedení výběrových 
řízení a zároveň jsem odpovědným pracovníkem za dodávku a realizaci osvětlení na 
hypermarketech. Pokud tedy vypisuji výběrové řízení na dodávku osvětlení pro 
určitou část hypermarketu, tak jsem zároveň garantem a zároveň zadavatelem 
zakázky. 
 
3.) Komise: Kolektivní orgán, který je pověřený vedením výběrového řízení. Členem 
komise je vždy garant zakázky a dalšími členy jsou zpravidla zadavatel zakázky, 
vedoucí oddělení nebo ředitel hypermarketu, pro který se zakázky objednávají. 
Poslední a rozhodující slovo o výběru dodavatele má vždy garant zakázky, který 
také za celé výběrové řízení odpovídá. Samozřejmě je zde snaha o vzájemnou shodu 
všech členů komise. Ostatní členové poté připojí svůj souhlas nebo nesouhlas 
s výsledkem výběrového řízení. 
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• Základní zásady 
V rámci výběrových řízení je nutné dodržovat jednotný, systematický a kontrolovaný 
postup, minimalizovat případná rizika a zajistit hospodárný nákup. V rámci části „základní 
zásady“ bylo potřeba stanovit pravidla, kterými se příslušný vedoucí musí řídit. Do směrnice 
byly vybrány tři, dle mého základní, zásady pro výběrové řízení: 
1.) Zásada transparentnosti: V průběhu výběrového řízení je základním požadavkem 
maximální průhlednost a prokazatelnost. Tyto vlastnosti jsou důležité zejména pro 
možný vnitrofiremní audit, který chce vždy znát celý průběh výběrového řízení a 
vedoucí VŘ musí předložit veškeré dokumenty. Lidé, kteří ho provádí, musí být 
schopni „vžít se“ do výběrového řízení od jeho začátku až po jeho konec. Prochází 
veškeré kroky tohoto procesu a všem dílčím částem musí stoprocentně rozumět. 
S tím samozřejmě souvisí i povinnost veškeré zásadní kroky činit písmeně a 
vytvářet zápisy z osobních jednání. Toto vše archivovat elektronicky, fyzicky anebo 
oběma způsoby. Tato zásada se vztahuje ale i na jednání mezi garantem zakázky, tj. 
osobou, která VŘ pořádá a jednotlivé účastníky. Garant zakázky musí vše 
specifikovat jednoznačně a srozumitelně, aby nedocházelo k možnosti dvojí výkladu 
a jasně podat uchazečům informace o podmínkách a předmětu výběrového řízení. 
 
2.) Zásada přiměřenosti (proporcionality): Tato zásada se týká garanta zakázky, který 
podle této zásady nastavuje parametry výběrového řízení. Parametry by měly 
korespondovat s charakterem či předmětem zakázky. Jedná se především o lhůty pro 
účastníky VŘ na zpracování cenových nabídek, které by měly být dostatečné na to, 
aby dodavatel byl schopný zpracovat nabídku dle požadovaných kritérií, 
v požadovaném rozsahu a měl čas si stanovit svojí strategii, jak výběrové řízení 
vyhrát. 
 
3.) Zásada nediskriminace a rovného chování: Tento bod je vůbec základem pro 
jakékoliv obchodní jednání. Zde je potřeba zaměstnancům, kteří vedou výběrová 
řízení připomenout, že ke každému dodavateli musí přistupovat profesionálně, to 
znamená objektivně, nezaujatě a věcně. Všem uchazečům je nutno poskytnou stejné 
podmínky a možnosti. Pokud například některý z účastníků projeví zájem o 
detailnější informace, které třeba nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci nebo 
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projeví zájem se jet třeba podívat na místo realizace zakázky a vedoucí VŘ se 
rozhodne mu vyhovět, měl by tuto možnost nabídnout i všem ostatním účastníkům. 
 
Do směrnice, krom těchto tří zásad, bylo vloženo ještě několik formulací, které se týkají 
pravidel a povinností garanta zakázky. Pro ilustraci uvedu pár formulací ze směrnice, která je 
přílohou této diplomové práce: 
- účastník nesmí měnit formu nabídky, 
- společnost má právo kdykoliv VŘ přerušit či ukončit, 
- za účast ve VŘ nesmí být přijímána žádná „odměna“, 
- nabídky musí být předloženy v českém jazyce, 
- apod. 
 
• Principy realizace 
V tomto bodě směrnice navrhuje a tím i stanovuje další náležitosti výběrových řízení. 
S každým vybraným dodavatelem je nutné uzavřít písemnou smlouvu. Buďto smlouvu o dílo 
v případě jednorázové dodávky a spolupráce anebo rámcovou smlouvu v případě, že je 
předpoklad kontinuálního dodávání v průběhu několika následujících let. Vedoucí 
výběrového řízení by měl k výběru a podmínkám VŘ přistupovat předvídavě s maximální 
orientací na úspory. Při zajišťování dodávek v delším časovém horizontu nebo dodávek o 
vysokém objemu od jedné společnosti vedoucí VŘ sjednává co největší slevu výměnou za to, 
že společnosti tímto poskytne profit.  
 
4.3.2 Průběh procesů VŘ 
V této části směrnice je nařízen průběh celého výběrového řízení. Nastiňuje takový 
návod, jak postupovat a rozděluje výběrové řízení do několika kroků. 
 
• Rozhodnutí o konání VŘ 
Pořádání výběrových řízení je nikdy nekončící příběh. Prvním a nejčastějším důvodem 
pro výběr dodavatele je nákup nějakého nového vybavení, realizace technologie nebo 
zavedení nové služby.  
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Dalším případem je důvod optimalizace současných dodávaných služeb, které již 
nevyhovují současným standardům společnosti. Často se stává, že společnost již není 
spokojená se současným působením dodavatele ve firmě.  
Posledním důvodem je již velmi dlouhá spolupráce s jedním dodavatelem v rámci 
nějakého odvětví nebo činnosti. Dodavatel je zvyklý, že automaticky dostává zakázky, a proto 
ho nic nenutí se vyvíjet a přicházet s inovacemi. Většinou je také velmi složité upravovat cenu 
dodávek. Dalo by se říct, že dodavatel v tomto případě přestává vnímat konkurenci a je si jistý 
svým postavením. Toto není výhodné jak z hlediska odběratele, protože tímto eliminuje 
možnosti lepší kvality a větších úspor, tak ani z hlediska dodavatele, protože ten stagnuje 
v rámci svého vývoje a zlepšování se. Z praxe vím, že nemálo společností je živeno jedním 
nebo dvěma odběrateli, na kterých si defacto vybudovali svojí podnikatelskou činnost. Proto 
se ve společnosti zavádí pravidlo pravidelného pořádání výběrových řízení, takový re-výběr, 
aby se dodávky neustále vyvíjely a maximalizovaly se úspory z této činnosti. 
 
• Finanční limity pro realizaci VŘ 
Pravidla výběrových řízení a postupy jednotlivých garantů zakázek a komisí se liší 
podle velikosti zakázky. Směrnice udává 3 typy zakázek podle velikosti, respektive dle výše 
nákladů. Limity nákladů, který dělí jednotlivé typy zakázek jsou stanoveny na základě rešerše 
doposud provedených zakázek. Jinými slovy, ve společnosti je známo, jaké zakázky, na co a 
za kolik se každý obchodní rok realizují. V každém typu je ještě zakázka rozdělena na 
klasickou a takzvaně sektorovou zakázku a stavební zakázku (HSV). Stavební zakázkou HSV 
je našem případě myšlena zakázka na stavební práce většího rozsahu, tj. výstavba nové části 
prodejny, výstavba skladů, nového hypermarketu apod. Stavební zakázky například na novou 
podlahu na správě hypermarketu nebo nové podhledy na zákaznických toaletách jsou 
považovány za zakázky klasické. Sektorová zakázka je zakázkou, kde předmětem je dodávka 
na více než pět hypermarketů. Pro příklad můžeme třeba uvézt výběrové řízení na dodávku 
regálů pro zboží nebo na dodávku světelných a nesvětelných reklam, propagačních materiálů 
apod. jako klasickou zakázku můžeme považovat například realizaci osvětlení na prodejní 
ploše hypermarketu. 
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1.) Malé zakázky: Zde je limit nákladů na zakázku v maximální výši 99 999 Kč pro 
klasickou zakázku a 999 999 Kč pro zakázku stavební (HSV) nebo zakázku 
sektorovou. Tyto zakázky je možno zadávat bez výběrového řízení pouze na základě 
průzkumu trhu nebo referenčních nabídek. Pokud se garant zakázky rozhodne i tak 
pro pořádání výběrového řízení, tak si podmínky a postup může určit sám dle 
vlastního uvážení. 
 
2.) Střední zakázky: U středních zakázek se pohybuje limit nákladů od 100 000 Kč do 
999 999 Kč v případě klasické zakázky a v případě sektorové či stavební (HSV) 
zakázky je tento limit od 1000 000 Kč do 6 749 999 Kč. Pro zadání každé této 
zakázky musí garant uspořádat výběrové řízení. Výjimku tvoří pouze podepsaná 
rámcová smlouva o spolupráci na daný předmět činnosti. 
 
U výběrového řízení pro střední zakázku je vyžadována minimálně dvoučlenná 
komise, kde členem komise musí být garant zakázky a zpravidla je jím i zadavatel 
zakázky. Při tomto typu zakázky musí být osloveni minimálně 3 možní dodavatelé, 
na kterých by se komise měla shodnout. Minimální lhůta ke zpracování a zaslání 
nabídek je 6 pracovních dnů od odeslání poptávky. V případě sektorových a 
stavební (HSV) zakázek je tato lhůta 15 dní. Předmětem vyhodnocení musí být 
minimálně 3 nabídky. 
 
3.) Velké zakázky: U velkých zakázek je limit nákladů od 1 000 000 Kč a výše pro 
klasickou zakázku a pro sektorovou a stavební (HSV) zakázku je tento limit od 
6 750 000 Kč a výše. Pro tento typ zakázky je opět výběrové řízení podmínkou zase 
s výjimkou dodávky činnosti, na kterou je podepsaná rámcová smlouva. 
 
Pro toto VŘ je nařízena minimálně tříčlenná komise, kde je podmínkou, že členové 
komise nesmí býti pracovníky pouze jednoho oddělení. Na velkou zakázku je 
oslovováno minimálně 5 možných dodavatelů. Minimální lhůta k podání nabídek je 
10 pracovních dnů v případě klasické zakázky a 21 pracovních dnů v případě 
sektorové či stavební (HSV) zakázky. Předmětem vyhodnocení jsou minimálně 3 
nabídky. 
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V případě velké, ale i střední zakázky může dojít k tomu, že není možné dodržet 
podmínku minimálního oslovení dodavatelů nebo podmínku minimálního počtu nabídek 
k vyhodnocení VŘ. V tomto případě garant zakázky učiní prohlášení do průvodního listu 
zakázky, kde uvede důvod nesplnění těchto podmínek. Např. že není dostatečný počet 
dodavatelů na trhu nebo že z VŘ odstoupil velký počet uchazečů a z jakého důvodu 
odstoupili. 
 
• Požadavek na VŘ 
Iniciátorem zahájení nebo vypsání výběrového řízení je požadavek na VŘ. Ten 
zpravidla dává zadavatel zakázky. Tento dokument se nazývá „záměr“ a má jasně stanovené 
body, které musí obsahovat. V záměru musí být uvedený důvod pro vypsání výběrového 
řízení, tzn. popis budoucí realizované služby či dodávky zboží a jména členů komise a garanta 
zakázky zodpovědného za dané výběrové řízení. Dále jsou v záměru vyjmenování potenciální 
dodavatelé, podmínky pro účast, popřípadě vyřazení uchazečů z VŘ, stanovena kritéria pro 
porovnávání nabídek včetně jejich vah při určení vítěze, předpokládaná hodnota zakázky a 
jsou zde nestíněny termíny pro jednotlivé fáze VŘ. 
 
• Objem zakázky 
Na základě definovaných požadavků na výběrové řízení je potřeba odhadnout přibližný 
objem, respektive celkovou cenu zakázky. To je důležité hlavně pro zařazení výběrového 
řízení a určení následného postupu a podmínek, tj. kdo všechno bude o průběhu VŘ 
rozhodovat, kdo ho bude schvalovat a jaké jsou podmínky pro vyhodnocení a výběr finálního 
dodavatele. Objem zakázky se stanovuje podle dříve realizovaných zakázek stejného 
charakteru nebo podle investic, které jsou naplánovány na jednotlivé projekty v daném 
obchodním roce. Takzvaný budget projektu. 
 
• Plán termínů 
Každé výběrové řízení musí být důkladně naplánováno a musí být odhadnutý čas 
celkového procesu, aby byl znám přibližný termín objednání a následně dodávky, respektive 
realizace zakázky. Jednotliví ředitelé hypermarketů, pro které se většina zakázek realizuje, 
musí mít přehled, co se u nich na provozovně odehrává. Na termínovou listinu výběrového 
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řízení navazuje harmonogram prací konkrétní realizace. Oba tyto dokumenty dávají jasný 
časový rámec od zadání požadavku na realizaci stavby, technologie nebo dodávku zboží či 
služeb až po dokončení a předání díla nebo zahájení provozu služeb. V rámci mé pozice 
několikrát týdně aktualizuji a zasílám harmonogram plánování, vytváření dokumentace a 
realizace osvětlení na všechny hypermarkety, aby každý z ředitelů měl přehled o tom, co se 
nachází, v jaké fázi a kdy to bude moci začít využívat. 
 
Ve směrnici byl stanoven doporučený seznam fází procesu výběrového řízení: 
1. zpracování poptávky, 
2. odeslání poptávkového dopisu uchazečům, 
3. vyhodnocení 1. kola nabídek, 
4. 1. kolo rozhovorů, 
5. vyhodnocení 2. kola nabídek, 
6. 2. kolo rozhovorů, 
7. last call / Poslední výzva, 
8. rozhodnutí / výběr, 
9. uzavření smlouvy. 
 
• Zpracování poptávkové dokumentace 
Poptávková dokumentace má jen doporučený obsah a je čistě na garantovi zakázky, co 
si určí, že by měla obsahovat, a to vše v souvislosti s charakterem zakázky, druhem 
poptávaného zboží nebo služeb atp. Zpravidla se uchazečům zasílá poptávkový dopis, ve 
kterém je oslovení s poptávkou a popis. Dále zadávací dokumentace, kde je uveden předmět 
poptávky, její detailní popis s požadavky, kritéria výběru s procentuální vahou a termín, do 
kdy se mají podat nabídky. Z praxe mám ověřené, že je nutné předem definovat podobu 
nabídky. ideálně zaslat všem uchazečům stejný vzor nabídky nebo tabulku, do které si 
dodavatelé vypíší příslušné části realizace a doplní je o ceny. To potom zaručí jednoduché 
vytvoření cenového zrcadla a následně objektivní porovnání. U některých zakázek se připojují 
návrhy smluv, tj. zejména při dodávkách, kde se počítá s pravidelným dlouhodobým servisem 
anebo už je předem dané, že výsledkem výběrového řízení bude rámcová smlouva na několik 
budoucích let spolupráce. 
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• Kritéria 
V záměru výběrového řízení, který se odsouhlasí v rámci komise, musí být uvedena 
dvojí kritéria. První kritéria se týkají účasti ve VŘ, popřípadě vyřazení dodavatele z VŘ. mezi 
takováto kritéria patří například dodržení termínu zaslání objednávky, dodržení struktury 
objednávky dle zadání, splnění kvalifikačních předpokladů pro účast apod. Druhá kritéria se 
týkají výběru vítěze VŘ. Jak již bylo několikrát řečeno, tak kritéria si odsouhlasují jednotlivý 
členové komise a určí si i jejich procentuální váhu, kterou bude rozhodující pro výběr 
dodavatele. Typ kritérií se odvíjí od charakteru dodávky. v některých případech bude důležitý 
průběžný servis, cena servisních dílů a úkonů, tj. pravidelné údržby, v jiných případech bude 
rozhodovat počáteční cena a jindy zase rychlost dodání.  
Směrnice doporučuje některá kritéria, ve kterých se může orgán řídící VŘ inspirovat. 
Konečný výběr kritérií je opět na komisi, resp. na garantovi zakázky. 
1. cena, 
2. kvalita, 
3. lhůty dodání, 
4. servisní podmínky, 




• Seznam potencionálních uchazečů 
Výběr potencionálních uchazečů může vedoucí výběrového řízení provézt několika 
způsoby. Nejčastější variantou je průzkum trhu a internetu dle přiložených referencí. Další 
variantou může být doporučení od kolegy nebo třeba již dřívější spolupráce. Každý z komise 
má právo navrhnou dodavatele, který by měl být poptán. V rámci výběrového řízení nebo 
předtím jsem si ověřil, že je užitečné a dobré navštívit výrobnu či provozovnu poptávaného 
dodavatele, nechat se provézt a názorně si ukázat výrobní činnost dané spolčenosti. V určitých 
případech je také možné si nechat zaslat referenční vzorky nebo se společně vydat 
k nějakému, již realizovanému dílu. Tohle vše dá garantovi zakázek spoustu informaci 
k tomu, aby si o společnosti vytvořil, jak se říká „svůj obrázek“. 
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• Odeslání poptávkového dopisu 
V závislosti na třetí zásadě, tj. zásada nediskriminace a rovného chování, musí být 
oslovení k účasti na výběrovém řízení odesláno všem potencionálním účastníkům v jeden 
okamžik (den). Oslovení může být zasláno buďto emailem nebo poštou, a to doporučeně 
s doručenkou. V případě, že by nastaly jakékoliv změny v podmínkách výběrového řízení, tak 
se garant zakázky zavazuje informovat o tom neprodleně všechny uchazeče o zakázku. Spolu 
s poptávkovým dopisem je vhodně zasílat i VOP (všeobecné obchodní podmínky) společnosti 
pořádající VŘ. Uchazeč o výběrové řízení musí souhlasit s VOP společnosti, kam bude 
dodávat a stvrdit svým podpisem a razítkem. 
 
• Vyhodnocení nabídek 
Po obdržení všech nabídek z prvního kola výběrového řízení přichází na řadu 
vyhodnocení. Zadavatel zakázky určí, zda byly splněny všechny podmínky pro účast ve VŘ, 
tj. zda doručená nabídka splňuje požadovaný formát a obsahuje veškeré vyžadované 
informace a zda byla zaslána v termínu. Může se stát, že některý z uchazečů nesplní 
podmínky dle zadání. Potom je to na rozhodnutí garanta zakázky, zda dá prostor k doplnění 
těchto nedostatků. Pokud tak učiní, měl by oznámit všem uchazečům, že mají ještě např. den 
či dva na upravení prvních nabídek. Jakmile má garant veškeré podklady správně vyhotovené 
a zaslané před sebou tak se pustí do vyhodnocení nabídek. Jeho úkolem je objektivně 
porovnat všechny nabídky, respektive jejich dílčí části mezi sebou. Veškeré tyto údaje se 
většinou zpracovávají do přehledné tabulky, ve které jsou rozděleny, již zmíněné, jednotlivé 
části nabídky (může to být například doprava a montáž, jednotlivé technologické oddíly 
dodávaného produktu, jednotlivé sekce pro provádění objednaných služeb apod.) a ty jsou 
doplněny o cenu. Garant vyhodnotí nabídku podle, v záměru stanovených, kritérií, tj. přiřadí 
k jednotlivým položkám ohodnocení dle váhy. Takovouto tabulku nazýváme cenovým 
zrcadlem. Po vyhotovení cenového zrcadla přichází konzultace s nadřízeným, který si 
prostuduje souhrn a vyhodnocení nabídek a ztvrdí to svým podpisem. Může připojit i 
komentář či doporučení, jakým směrem by se mělo výběrové řízení dále vyvíjet, které 
položky nabídky je potřeba vylepšit a kde je potřeba zatlačit na cenu položky. 
  
 - 46 - 
 
• První kolo rozhovorů 
Na základě vyhodnocení nabídek a zpracování cenového zrcadla nastává první kolo 
osobních jednání. Jednání vede vždy garant zakázky a v případě zájmu se k něm může připojit 
i zadavatel zakázky. Garant si sám stanoví, koho by si chtěl pozvat k osobnímu jednání. 
Osobní jednání jsou velmi důležitá, a to z důvodu představení a prezentace uchazečů. Garant 
si udělá představu o tom, s kým jedná, jaký mají uchazeči přístup k VŘ a jak veliký jevím 
zájem o získání zakázky. Toto všechno může následně použít pro strategii vyjednávání o co 
nejvýhodnějších podmínkách. Směrnice nastiňuje témata, kterých by se osobní jednání 
dotknout. Jedná se především o prezentaci referencí, firmy a veškerých skutečností, které jsou 
relevantní vzhledem k výběrovému řízení. Dále obě strany projednávají zaslané nabídky a 
ujišťují se o stejné míře pochopení a výkladu požadavků na VŘ. Dále si navzájem zodpovídají 
případné otázky a nejasnosti. Úkolem garanta v této chvíli je, aby zatlačil na jednotlivé 
uchazeče a snažil se maximálně zvýhodnit nabídku, donutil dodavatele, aby srazil ceny apod. 
Z tohoto jednání garant provede zápis, kde budou vyjmenovaní všichni zúčastnění, ve zkratce 
budou nastíněna témata rozhovoru, vypsány společné nové dohody o úpravě cenové nabídky 
do druhého kola. Zápis z jednání musí být podepsán všemi zúčastněnými. 
 
• Vyhodnocení nabídek po prvním kole 
V této části garant zakázky obdrží upravené nabídky dle prvního kola rozhovorů, kde si 
obě strany doladili podobu a obsah nabídky. Nabídky zreviduje, aktualizuje cenové zrcadlo a 
stanoví si pořadí nabídek ke kterému připojí své zdůvodnění. Garant zakázky určí, kteří 
dodavatelé budou připuštění do druhého kola výběrového řízení. S tímto dokumentem 
obeznámí jak svého nadřízeného, tak zadavatele zakázky. Nadřízený vyhodnocení schvaluje a 
podepisuje. 
 
• Další kritéria 
Při procesu vyhodnocování nabídek mohou být vzata v potaz další doplňující kritéria, 
která nebyla vyjmenována v záměru. Garant zakázky se může rozhodnout v průběhu VŘ, že 
se zajede podívat do jednotlivých společností, kde si nechá předvést jejich výrobní činnost, 
ukázat jak to ve firmě funguje, kde mají výrobny, sklady, kolik zaměstnávají zaměstnanců 
apod. To vše dá garantovi informace o potenciální problémech, které by mohli vzniknout ve 
spojení s realizací zakázky nebo naopak informace o tom, že zrovna tato firma by mohla být 
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vhodným dodavatelem poptávaní služby. Dále je dobré, pokud je to možné, zjistit si finanční 
situaci firmy. Toto je samozřejmě možné ještě před oslovením dodavatele. Z výpisu 
v rejstříku firem se dá zjistit, jak je na tom firma s obratem, zdali má dost zakázek, jestli není 
třeba v konkurzu apod. Toto jsou další cenné informace pro správný výběr dodavatele. 
 
• Druhé kolo nabídek 
Garant obešle uchazeče, kteří postoupili do druhého kola VŘ. Opět zase rozešle všem 
zároveň oznámení o vypsání druhého kola výběrového řízení. Spolu s oznámením zašle 
upřesňující poptávkový dopis, kde specifikuje, případné odsouhlasené změny v nabídce. A 
vyhlásí nový termín pro podání nabídek do druhého kola výběrového řízené. 
 
• Druhé kolo rozhovorů 
Zde platí stejné požadavky jako v kole prvním. Garant zde využívá veškerých osobních 
poznatků jak účastníků VŘ ze strany nabízející společnosti, tak poznatků firmy ke snížení 
nabídkové ceny z důvodu dosažení maximálních úspor a tím pádem k co nejlepšímu výsledku 
výběrového řízení. V případě, že se jedná o poslední kolo rozhovorů, tak zpravidla garant 
zakázky přizve na jednání všechny členy komise, aby se ho zúčastnili a měli možnost 
konfrontovat dodavatele se svými otázkami a upřesněními ohledně nabídky. 
 
• Vyhodnocení nabídek po druhém kole 
Garant zakázky opět provádí vyhodnocení a vypracovává cenové zrcadlo stejně jako 
v předešlých kolech. V tomto kroku přidává k hodnocení ještě informaci o procentuální slevě, 
kterou se mu podařilo vyjednat v rámci osobních rozhovorů. Výsledkem tohoto vyhodnocení 
je výběr nejlepší nabídky, resp. nabídky s nejlepším poměrem kvalita / cena. Pokud je toto 
druhé kolo vyhodnocení zároveň kolem posledním, tak garant zakázky uspořádá jednání 
v rámci komise výběrového řízení. Při tomto jednání se všichni členové komise snaží 
shodnout se na výběru vítěze. Pokud se všichni jednohlasně rozhodnou pro jednoho určitého 
výherce, tak připojí svůj souhlas k vyhodnocení VŘ, a to tím končí. Pokud se jednotně 
neshodnou tak přichází na řadu poslední slovo garanta zakázky, který rozhodne o výherci 
výběrového řízení. Toto rozhodnutí podrobně okomentuje a přidá důvody, proč se takto 
rozhodl. Ostatní členové komise, kteří s verdiktem nesouhlasí připojí svůj nesouhlas 
 - 48 - 
 
k vyhodnocení s komentářem, pro se jim výběr garanta nelíbí, připojí svůj návrh na vítěze 
spolu s důvody, proč jsou přesvědčeni, že by zakázku měl vyhrát právě tento dodavatel. Tento 
dokument podepíší všichni členové komise a garant zakázky ve finále předloží výsledek 
výběrového řízení svému nadřízenému, který ho podepíše a VŘ tímto končí.  
 
• Last call 
Tento název můžeme doslova přeložit jako „Poslední výzva“. Jedná se o jakési úplně 
finální kolo výběrového řízení, ve kterém garant zakázky ještě naposled osloví zpravidla jen 
jednoho, a to nejlepšího účastníka výběrového řízení za účelem poslední šance na snížení 
nabídkové ceny. Tento krok garant zanese také do vyhodnocení, respektive výsledku 
výběrového řízení a připojí k němu opět vyjednanou procentuální slevu. 
 
• Pravidla komunikace 
Jak již bylo několikrát řečeno v rámci této diplomové práce, tak veškerá komunikace 
probíhající za účelem výběrového řízení musí být buďto vedena písemně (pomocí emailů 
nebo písemné korespondence) anebo do písemné podoby zpracována (zápisy z jednání). 
každý uchazeč výběrového řízení musí být obeznámen s tím faktem, že vzájemní dohoda je 
stvrzena a stává se platnou až v momentě podepsání smlouvy o spolupráci. Jakékoliv jiné 
písemné dohody ani ústní jednání nejsou závazná ani z nich není vyvozována žádná 
odpovědnost. Účastník VŘ musí být též informován, že vzájemná smlouva bude podepsána až 
poté, co se obě strany dohodnou na podmínkách, které pro ně budou akceptovatelné. opět 
žádné jednání, které předcházelo této dohodě nezavazuje ani jednu stranu k podepsání 
smlouvy, a to ani oznámení výsledku výběrového řízení. 
 
• Výběr vítěze a rozhodnutí 
Rozhodnutí o výběru dodavatele, respektive o výsledku výběrového řízení musí být 
schváleno nadřízeným garanta zakázky nebo jeho nadřízeným jednatelem společnosti. Pokud 
to ani jedna z těchto dvou osob nepodepíše, tak výsledek VŘ nemůže být považován za platný 
a vrací se na přepracování garantovi zakázky. Toto se v praxi nestává moc často, protože 
garant zakázky je povinen veškeré kroky a dílčí výsledky výběrového řízení konzultovat se 
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svým nadřízeným.  Po podpisu výsledku VŘ nadřízeným garanta nebo jednatelem se stává 
VŘ formálně uzavřené a ukončené s definitivním vítězem. 
 
• Uzavření smlouvy 
Po úspěšném ukončení výběrového řízení přichází na řadu podepsání smlouvy 
s vítězným dodavatelem. Toto garant zakázky činí bez zbytečného odkladu. Pokud si garant 
zakázky nějakým způsobem upravoval náležitosti smlouvy mimo variabilní odstavec, ať už se 
jedná o smlouvu o dílo nebo rámcovou smlouvu, musí tento návrh před podpisem zaslat 
firemnímu právníkovi k odsouhlasení. Dost často se stává, že je nutné ve smlouvě upravit 
spoustu věcí, protože charakter každé jedné zakázky je úplně jiný a není ani možné vytvořit 
plnohodnotný univerzální vzor smlouvy, použitelný ve všech případech. 
 
• Vyrozumění účastníků výběrového řízení 
Po vzájemné dohodě s vítězem VŘ na podmínkách a po sepsání smlouvy garant 
zakázky rozešle oznámení všem neúspěšným uchazečům výběrového řízení. Všichni 
neúspěšní uchazeči mají tendence se ptát, proč neuspěli, kde udělali chybu a co mají napravit 
pro to, aby v příštím výběrovém řízení zvítězili. Proto byla do směrnice zařazena věta, že 
společnost pořádající výběrové řízení není povinna oznamovat účastníkům důvody neúspěchu 
ve výběrovém řízení. Je samozřejmě vhodné jim toto sdělit z důvodu možné budoucí 




• Dokumentace k výběrovému řízení 
Vedoucí výběrového řízení je povinen archivovat veškerou relevantní dokumentaci ke 
všem výběrovým řízením, a to jak v elektronické podobě na serveru společnosti, tak i v tištěné 
podobě v šanonu v archivu. Fyzická evidence je ve společnosti XY nutná, protože disponuje 
pouze jedním datovým úložištěm a toto je jako pojistka při ztrátě dat. 
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• Elektronická archivace 
Na intranetu společnosti je vytvořen úložný prostor pro evidenci výběrových řízení. Zde 
se nahrává veškerá průvodní dokumentace výběrového řízení. Přístup do jednotlivých řízení 
má každý člen komise, vedoucí oddělení pořádajícího výběrové řízení, oddělení controllingu, 
oddělení revize a všichni jednatelé společnosti. 
 
• Archivace tištěných dokumentů 
Vedle elektronické archivace je nařízena i archivace tištěných dokumentů. Ty se 
archivují v šanonech v archivu společnosti. Směrnice pro přehlednost a jednotnost udává 
doporučený systém archivace a řazení jednotlivých dokumentů v šanonu. 
• Odpovědnost za archivaci 
Za zajištění kompletní dokumentace a za následnou archivaci odpovídá pověřený 
zaměstnanec, respektive asistent oddělení, pod které spadá vedoucí daného výběrového řízení. 
 
• Termín archivace 
Dokumentace k výběrovému řízení musí být archivována po dobu 5 let, a to jak v 
písemné, tak v elektronické podobě. 
 
4.3.4. Plánování a evidence 
• Plánování výběrových řízení 
V rámci společnosti XY se vede plán VŘ pro daný obchodní rok, který je dle potřeby, 
minimálně však dvakrát do roka, aktualizován jednotlivým garanty zakázek. Tento plán je 
velmi užitečný pro všeobecný přehled všech vedoucích zaměstnanců, jako jsou například 
ředitelé jednotlivých hypermarketů, vedoucí odborných oddělení, vedoucí facility 
managementu, jednatelé apod. Je veden a upravován souběžně s plánem investic daného 
obchodního roku. 
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• Přehled realizovaných výběrových řízení 
Za aktuální údaje o schválení, vyhlášení, a realizaci výběrových řízení zodpovídají 
jednotlivý garanti zakázek, kteří mají výběrová řízení na starosti. S evidencí jim pomáhají 
přidělení asistenti.  
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5. Závěr 
Výsledkem mé diplomové práce je postup, jak vést výběrová řízení na dodavatele 
služeb, technologií, stavebních prací a vybavení. Bodově popisuje průběh výběrového řízení, 
uděluje práva a povinnosti jednotlivým účastníkům, zavádí jednotnost a uceluje celý proces. 
Směrnice není úplně striktní a dává jejímu uživateli možnost si zvolit svojí strategii avšak za 
předpokladu, že vše bude vedeno transparentně, nediskriminačně a že výstupy z výběrového 
řízení budou jasně vyhodnocené. 
Po roce práce pro firmu XY jsem sám svědkem toho, jak velké úspory může udělat 
efektivní řízení podpůrných procesů. Od doby, kdy jsem do společnosti nastoupil, se odehrálo 
spoustu změn a vytvoření směrnice a její zakotvení do vnitrofiremních nařízení vnímám jako 
velký krok správným směrem. Dokument byl vytvářen na několik pokusů a vždy se vrátil 
s množstvím připomínek, které byly potřeba do návrhu zapracovat. Celý proces zabral více 
jak půl roku. Když se vše podařilo doplnit a všem se podařilo vyhovět tak vznikl dokument, 
který bude základem pro efektivní pořádání výběrových řízení na dodavatele. Následovalo 
nespočet školení pro její užívání a správný a jednotný výklad.  
Směrnice je momentálně v platnosti teprve pár měsíců, ale věřím, že se její zavedení 
brzy projeví. 
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